

ชื่อเรื่อง	ปัญหาการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อผู้วิจัย	จารุตา สีสังข์ และคณะ
ปีที่วิจัย	2555

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ และเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พร้อมทั้งนำมาแก้ปัญหาการจัดทำรายงานด้วย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ดูแลด้านงบประมาณและผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการ จำนวน 60 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ANOVA

ผลการวิจัยพบว่าปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ มากที่สุด รองลงมาคือ การมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำการจัดทำรายงาน และน้อยที่สุดคือการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบ แนวทางการแก้ปัญหาต้องการให้แก้ปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจมากที่สุด ส่วนผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางการจัดทำรายงาน พบว่า อายุมีผลต่อแนวทางการจัดทำรายงานด้านผู้ปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านประสบการณ์การทำงานมีผลต่อแนวทางการจัดทำรายงานด้านความรู้ความเข้าใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (กผ.01) และ 2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม (กผ.02)

คำสำคัญ : การติดตาม การประเมินโครงการ ปัญหา คู่มือและแนวทาง