

ปฏิทินการดำเนินงาน ทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ระยะเวลา
6 ก.ค. 65	สถาบันวิจัยและพัฒนาชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอ	1 วัน
1 ส.ค. – 31 ส.ค. 65	เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566	30 วัน
1 – 4 ก.ย. 65	คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและเตรียมเอกสารเพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน	4 วัน
4 – 8 ก.ย. 65	ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน	5 วัน
14 - 28 ก.ย. 65	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	14 วัน
29 ก.ย. – 8 ต.ค. 65	สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อเสนอให้นักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิและส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	10 วัน
10 ต.ค. 65	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณข้อเสนอโครงการวิจัย	1 วัน
17 ต.ค. 65	ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยเพื่ออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย	1 วัน
18 – 19 ต.ค. 65	สถาบันวิจัยและพัฒนาสรุปผลการพิจารณาและแจ้งผลนักวิจัยทราบ	2 วัน
20 – 27 ต.ค. 65	นักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ (ถ้ามี) จัดทำสัญญารับทุนส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา	7 วัน
28 – 31 ต.ค. 65	สถาบันวิจัยและพัฒนาขออนุมัติใช้เงิน เสนออธิการลงนามในสัญญารับทุนจัดทำหนังสือเปิดบัญชี	5 วัน
1 พ.ย. 65	อธิการบดีลงนามในสัญญารับทุน	1 วัน
2 – 7 พ.ย. 65	นักวิจัยเปิดบัญชีโครงการวิจัยพร้อมแจ้งเลขบัญชีให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดส่งเลขบัญชีไปยังกองคลังลงระบบเจ้าหน้าที่	7 วัน
8 – 10 พ.ย. 65	สถาบันวิจัยและพัฒนาทำเรื่องเบิกเงินงบประมาณในงวดที่ 1 ให้แก่นักวิจัย	3 วัน
25 พ.ย. 65	กองคลังทำการโอนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 1 ให้แก่นักวิจัย	1 วัน
หลังจากอธิการบดีลงนามในสัญญารับทุน	นักวิจัยยื่นขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์	

ปฏิทินการดำเนินงาน ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต่อ)

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ระยะเวลา
1 ธ.ค. 65	สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำหนังสือแจ้งระยะเวลาดำเนินการวิจัยตามสัญญา รับทุน	1 วัน
1 เม.ย. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566	1 วัน
1 – 5 พ.ค. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งรายงานความก้าวหน้าให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน	5 วัน
6 – 20 พ.ค. 66	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานความก้าวหน้าและส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและ พัฒนา	15 วัน
21 – 31 พ.ค. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งรายงานความก้าวหน้าให้นักวิจัยปรับแก้ตาม ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิและส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	10 วัน
1 – 5 มิ.ย. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบการปรับแก้รายงานความก้าวหน้า แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า	5 วัน
6 – 8 มิ.ย. 66	นักวิจัยจัดทำเล่มรายงานความก้าวหน้าที่ปรับแก้ตามแบบฟอร์ม พร้อมนำ ข้อมูลลงระบบ MIS	3 วัน
9 – 10 มิ.ย. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนาทำเรื่องเบิกเงินงบประมาณในงวดที่ 1 ให้แก่ักวิจัย	1 วัน
23 มิ.ย. 66	กองคลังทำการโอนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 2 ให้แก่นักวิจัย	1 วัน
1 ต.ค. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้วิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566	1 วัน
1 – 5 พ.ย. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน	5 วัน
6 – 20 พ.ย. 66	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และส่งกลับมายังสถาบันวิจัย และพัฒนา	15 วัน
21 – 30 พ.ย. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้นักวิจัยปรับแก้ตาม ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิและส่งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	10 วัน
1 – 5 ธ.ค. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบการปรับแก้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	5 วัน
6 – 8 ธ.ค. 66	นักวิจัยจัดทำเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ตามแบบฟอร์ม พร้อมนำ ข้อมูลลงระบบ MIS	3 วัน
9 – 10 ธ.ค. 66	สถาบันวิจัยและพัฒนาทำเรื่องเบิกเงินงบประมาณในงวดที่ 3 ให้แก่นักวิจัย	1 วัน
22 ธ.ค. 66	กองคลังทำการโอนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 3 ให้แก่นักวิจัย	1 วัน
นักวิจัยมีระยะเวลาในการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญารับทุน (วันสุดท้าย 1 พ.ย. 68)		
	นักวิจัยส่งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา	1 วัน
	สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 ให้แก่ ผู้วิจัย	3 วัน
	กองคลังทำการโอนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 4 ให้แก่นักวิจัย (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์)	1 วัน

หมายเหตุ : ปฏิทินการดำเนินงานดังกล่าว อาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม